



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Αρ.Πρωτ.: 379351 / Φ.ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ε ΡΓΩΝ (Δ19)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΜΗΜΑ : Κατασκευών (β)
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευθυμιάδου Δήμ.
Τηλέφωνο : 210 64 46 728
E-mail : daee@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»**
Ανάδοχος : «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»
(Ενάρθρο έργο : 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ572)

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 133), όπως ισχύει.
2. Του ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), όπως ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112).

5. Του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.Α'114)) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
6. Του π.δ. 123/2016: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (.....), μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
7. Του π.δ. 123/2017: «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ Α' 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του π.δ. 80/2019: «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α' 118).
9. Του π.δ. 81/2019: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 119).
10. Του π.δ. 83/2019: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Α' 121).
11. Του π.δ. 84/2019: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 123).
12. Του π.δ. 68/2021: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Γεωργίου Καραγιάννη στη θέση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Α' 155).
13. Της με αρ. 312/20-09-2021 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη (ΦΕΚ Β' 4346).
14. Της με αρ. 309/16-09-2021 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στη Μαρία Έλλη Γεράρδη (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 772)
15. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του Ν. 1892/90.
16. Της με αρ. πρωτ. 2585/01-07-2020 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινομένου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ.6 και 37 παρ.2 και 3 του ν.4622/2019 (Α' 133)» (ΦΕΚ Β' 3089), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 69956/17-3-2021 και ισχύει.
17. Της με αρ. πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
18. Της με αρ. πρωτ. οικ.49485/2592/27-06-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

19. Της υπ' αρ. πρωτ. οικ.71089/19-09-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος κατασκευών της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της κας Μαρίας Ποδηματά.

και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την υπ. αρ. 53215/1-3-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Ι6Β465ΧΘΞ-Ω6Α), με την οποία χαρακτηρίστηκε το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν.679/1977 (Α' 245) και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α' 147). Επίσης με την ίδια Απόφαση ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή του ως άνω έργου η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Τη ΣΑΕ 572 και ειδικότερα το ενάρημο 2014ΣΕ57200002 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΥΜΕΔΙ (ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ)» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000.000 €, από το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος του θέματος.
3. Τη με αρ. πρωτ. 80605/29-3-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑΜ:1REQ008353660 2021-03-29, ΑΔΑ:63ΙΔ465ΧΘΞ-ΩΥΔ) σύμφωνα με την οποία:
 - (α) εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» ,
 - (β) εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 172.360,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάρημου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ,
 - (γ) επελέγησαν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,
 - (δ) ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή της ως άνω σύμβασης η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών (β) αυτής και

- (ε) εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη σύσταση Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών και στις λοιπές διαδικασίες για την προβλεπόμενη διαπραγμάτευση καθώς και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Τη με αρ. πρωτ. 81161/30-3-2021 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απεστάλη με το με αρ. πρωτ. 81359/30-3-2021 έγγραφο για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΓΓΥ και δημοσιεύτηκε στις 30-3-2021, με την οποία η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, προσκάλεσε τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος 180038).
5. Το με αρ. πρωτ. 84940/2-4-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής προς τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς σχετικά με το αντικείμενο του Τ.Σ. και τους όρους της διαπραγμάτευσης.
6. Τη με αρ. πρωτ. 135363/25-05-2021 (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008721462 2021-06-07, ΑΔΑ:Ψ1Ξ7465ΧΘΞ-ΛΑ8) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», καθώς προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, η οποία ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες και διακόσια ευρώ (123.200,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., με ποσοστό έκπτωσης έντεκα και τριάντα επτά τοις εκατό (11,37 %), επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής.
7. Τη σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ**», (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008826604 2021-06-28), η οποία υπεγράφη την 28-06-2021 και με την οποία ορίζεται ότι:
- η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι έξη (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της, δηλαδή μέχρι την 28-12-2021
 - η υποβολή των παραδοτέων, όπως αυτά περιγράφονται στο υπ. αρ. πρωτ. 84940/02-04-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και ειδικότερα στην παρ. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, θα γίνει υποχρεωτικά εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 28-11-2021
8. Την με αρ. πρωτ. 212674/04-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΒΣ465ΧΘΞ-ΠΩΘ) Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα β) της Δ/νσης Δ19 περί ορισμού των επιβλεπόντων μηχανικών για την υλοποίηση της σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου του θέματος.

9. Την με αρ. πρωτ. 218052/10-08-2021 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα β) της Δ/νσης Δ19 περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος εργασιών υλοποίησης της σύμβασης του θέματος.
10. Το με αρ. πρωτ. Φ.285/005/08-09-2021 (240902/09-09-2021) έγγραφο του αναδόχου υποβολής του Φακέλου Ωρίμανσης Έργου στα πλαίσια της σύμβασης του θέματος.
11. Το με ημερ 03-12-2021 (347142/03-12-2021) έγγραφο των Συμβούλων (Τεχνικού, Χρηματοοικονομικού και Νομικού) υποβολής του τελικού σχεδίου Πρότασης Υπαγωγής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στις διατάξεις του ν.3389/2005 και βεβαίωσης περί αποδοχής αυτής, από πλευράς τους, στο σύνολό της.
12. Το με αρ. πρωτ. 365631/17-12-2021 έγγραφο Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. επανυποβολής, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της Πρότασης για την υπαγωγή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στις διατάξεις του ν.3389/2005, προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση στη ΔΕΣΔΙΤ.
13. Το με αρ. πρωτ. Φ.285/009/14-12-2021 (360818/15-12-2021) έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο αιτείται τη χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης κατά δύο (02) μήνες, ήτοι έως την 28-02-2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή του προτεινόμενου έργου στις διατάξεις του ν.3389/2005 έως και την έκδοση σχετικής απόφασης.

και επειδή :

1. Η υποβολή του παραδοτέου Φακέλου Ωρίμανσης Έργου, που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 84940/02-04-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και ειδικότερα στην παρ. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
2. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών ωρίμανσης, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίξει, σε συνεργασία με χρηματοοικονομικό σύμβουλο και νομικό σύμβουλο, την αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία υποβολής της τελικής αίτησης προς τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, για την υπαγωγή του προτεινόμενου έργου στις διατάξεις του ν.3389/2005 έως και την έκδοση σχετικής απόφασης.
3. Με το με ημερ. 03-12-2021 (347142/03-12-2021) έγγραφο των Συμβούλων (Τεχνικού, Χρηματοοικονομικού και Νομικού) υποβλήθηκε το τελικό σχέδιο Πρότασης Υπαγωγής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στις διατάξεις του ν.3389/2005 και η βεβαίωση περί αποδοχής αυτής, από πλευράς τους, στο σύνολό της.
4. Με το με αρ. πρωτ. 365631/17-12-2021 έγγραφο Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. επανυποβλήθηκε, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η Πρόταση Υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του ν.3389/2005, προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση στη ΔΕΣΔΙΤ.
5. Το αίτημα του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και είναι κατ' αρχήν αποδεκτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς οι καθυστερήσεις για την περαίωση του

αντικειμένου της σύμβασης, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

6. Κρίνεται εύλογη και αναγκαία η παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης κατά δύο (02) μήνες, ήτοι έως την 28-02-2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή του προτεινόμενου έργου στις διατάξεις του ν.3389/2005 έως και την έκδοση σχετικής απόφασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»** (ενάρθρο έργο : 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ572), αναδόχου: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», κατά δύο (02) μήνες, ήτοι έως την 28-02-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του ν.4412/2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ. κου Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών κου Γεωργίου Καραγιάννη
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Υποδομών κας Μ. Γεράρδη
4. Γενικό Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ κ. Αντ. Κοτσώνη
5. κ. Σπ. Μίχα, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» - δ.τ. «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»

Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 80 63 741

e-mail: info@hydroex.gr

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Κατασκευών (β)
3. Φ. ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4. Ευθυριάδου Δήμ.
5. Μάζαρη Μαρ.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ ΓΕΡΑΡΔΗ