

ΕΤΟΣ		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας - Αχελώος		
1985	- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	
1986	- ΜΠΕ (ΔΕΗ)	
1987	- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	
1988	- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	
1989	- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
1990	- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
1991	- ΚΥΑ 16058/9-10-1991 (Π.Ο.)	
1992	- ΚΥΑ 16058/9-10-1991 (Π.Ο.)	
1993	- ΚΥΑ 16058/9-10-1991 (Π.Ο.)	
1994	- ΑΠΟΦΑΣΗ 2760/1994 ΣτΕ	
Σεπτ. 1994 - Δεκ. 1995 (Διακοπή Εργασιών)		
1995	- ΚΥΑ 23271/15-12-1995 (Π.Ο.)	
1996	- ΚΥΑ 23271/15-12-1995 (Π.Ο.)	
1997	- ΚΥΑ 23271/15-12-1995 (Π.Ο.)	
1998	- ΚΥΑ 23271/15-12-1995 (Π.Ο.)	
1999	- ΚΥΑ 23271/15-12-1995 (Π.Ο.)	
2000	- ΑΠΟΦΑΣΗ 3478/2000	
Νοεμβ. 2000 - Μαρ. 2003 (Διακοπή Εργασιών)		
2003	- ΚΥΑ 131957/19-3-2003	
2004	- ΚΥΑ 131957/19-3-2003	
2005	- ΑΚΥΡ. ΑΠΟΦ. 1688/2005 Σ.τ.Ε.	
Ιουν. 2005 - Ιουλ. 2006 (Διακοπή Εργασιών)		
2006	- Ν. 3481/2006	
2007	- Ν. 3481/2006	
2008	- Ν. 3481/2006	
2009	- ΑΠΟΦΑΣΗ 3053/2009 - ΔΕΚ	
2010	- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ 141/2010 Σ.τ.Ε.	
2011	- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ 151/2011 Σ.τ.Ε.	
2014	- Απόφαση Σ.τ.Ε. 26/2/2014	
26 έτη		
9 έτη αδράνειας		
20 έτη νομιμότητας		
16 χρόνια διάρκεια κατασκευών		