



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΓΕ.Μ.)
Συγκείμενη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Αρμότ. Αρμότ. Πρωτ. Αθηνών 3178/88

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Κύριο
Κώστα Λαλιώτη
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Ενταύθα

Αθήνα, 11/11/96

Κύριε Υπουργέ,

Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησής μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένες βασικές διαπιστώσεις που έχουμε κάνει ως ΕΓΕΜ παρακολουθώντας επί πολλά χρόνια και από πολύ κοντά όλες τις διαδικασίες για το μείζον θέμα της **εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία.**

1. Δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και με σταθερούς ρυθμούς, όπως όφειλε, η διαδικασία ανάθεσης της σήραγγας εκτροπής. Η βαθμολόγηση διήρκισε πάνω από 6 μήνες, ενώ θα χρειαζοταν τουλάχιστον άλλοι δύο μήνες έως ότου υπογραφεί η σύμβαση. Η πορεία αυτή συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα των αντιπάλων του έργου που έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ

2. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή εδώ και ένα έτος, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες προώθησης παράλληλων ενεργειών ή μελετών για την υποστήριξη του έργου όπως:

- Μελέτη συνδυασμένης διαχείρισης Υδατικών Πόρων των διμερισμάτων της Θεσσαλίας - Δυτικής Στερεάς. Μετά από σχετική συνεννόηση του Υπουργείου Σας με το ΥΒΕΙ, πρέπει να εξασφαλισθεί η αντικειμενικότητα αυτής της μελέτης.
- Μελέτη χρηματοδότησης μέχρι το έτος 2000 των απαραίτητων έργων στη Θεσσαλία για την αξιοποίηση των νερών της εκτροπής.
- Μελέτη, σε ειλεδο δημοπράτησης και χρηματοδότησης των έργων Κατάλη Πευκόφυτου, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη ενεργειακή εκμετάλλευση των νερών της εκτροπής.
- Μελέτη κόστους-οφελών, του συνόλου των έργων στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη του έργου εκτροπής έναντι "κάθε" τεχνικο-οικονομικής αμφισβήτησής του. Σας επισημαίνουμε ότι οι αντιπάλοι του έργου τελευταία επεκεντρώνουν την πολεμική τους στο θέμα αυτό.

→ Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει ένα πλήθος μελετών και έργων στη Θεσσαλία που προβάλλονται από την 2327/15-12-1995 Κοινή Απόφαση Υπουργών για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου εκτροπής για τις οποίες δεν έχει γίνει σχεδόν κανένας προγραμματισμός και πολύ περισσότερο καμία πρόβλεψη για την χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.

3. Η ΕΓΕΜ ενδιαφέρεται για μια γενικότερη, συστηματική και ολοκληρωμένη ανάλυση όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και της Δυτικής Στερεάς και του Νομού Ευρυτανίας και προτρέπει να μελετηθούν και να χρηματοδοτηθούν όλα τα παραπάνω τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα που υπάρχουν στις περιοχές αυτές και τα οποία περιγράφονται στη σχετική Απόφαση Έγκρισης της ΜΠΕ

4. Επίσης θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή Σας στο θέμα του **Ταμειυτήρα Κάραλας**, το οποίο θα πρέπει όχι μόνο να οριοτικοποιηθεί η γενική διάταξη των έργων, αλλά να ενταχθεί και στο σύνολο των Θεσσαλικών Έργων. Παρά τις υποσχέσεις η χρηματοδότηση του έργου είναι αβέβαιη με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου.

Κύριε Υπουργέ,

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, σε συνδυασμό με τις οργανωμένες και ύποπτα διογκούμενες αντιδράσεις των αντιπάλων του έργου και τον εφηυχασμό των αρμοδίων υπηρεσιών, μας κάνουν να ανησυχούμε ιδιαίτερα γι' αυτό αναμένουμε τη δική σας καθοριστική παρέμβαση:

→ **Για να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία επιλογής των αναδόχων και να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής της σήραγγας εκτροπής**

→ **Για να συνταχθούν οι συμπληρωματικές μελέτες υποστήριξης του έργου και**

→ **Για να σχεδιαστεί, μελετηθεί και προβλεφθεί η χρηματοδότηση όλων των εμπλεκόμενων έργων τόσο στη Θεσσαλία όσο και στις άλλες περιοχές.**

Διατελούμε με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Ζυγογιάννης

Θεόδωρος Μακρυγιάννης