
Του Κώστα Γκούμα

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα γίνεται μεγάλος θόρυβος
yia Tov ταµιευτήρατης Κάρλας µε ρεπορτάζ στα MME, επι-
στολές, άρθρα κ.λπ. Για πολλοστή φορά ο θόρυβος αυτός
προκλήθηκε κυρίως από τον θάνατο ψαριών εντός του υγρο-
τόπου λόγω αυξημένων ρυπαντικών φορτίων, ενώ συνεχίζονται
οι «διαμάχες» για το μέγεθος του προβλήματος, την επικιν-
δυνότητατων υδάτων της λίμνης Kal TIG προοπτικές µιας φυ-
σιολογικής λεπουργίας.

Απότην πλευρά µας θα αποφύγουμε κρίσεις σε ειδικά θέ-
Hata, αλλά για την σφαιρική ενηµέρωση της κοινής γνώμης
θα επιχειρήσουµε µια ολοκληρωμένη θεώρηση των προβλη-
µάτων της Κάρλας, αρχίζοντας βεβαίως από το παρελθόν.

"Han n Κάρλα, αφότου εντάχθηκε πριν 15 χρόνια περίπου
σε πρόγραµµα υλοποίησης, «κουβαλούσε από χέρυ δύο βα-
σικές παθογένειος͵

* H πρώτη αφορά στη γνωστή στρόβλωση της ιστορίας,
µια στρέβλωση που αναπαράγεται ανεύθυνα ακόµη kat σήμε-
ρα, (πό ανιστόρητους δήθεν «οικολόγους», ότι δηλαδή Οι «Κα-
Koi» πρόγονοί µας αποξήρονον µία λίμνη καιτώρα εμείς, ot ve-
ότερες γενιές, έχοντας πιο πολύ μυσλό καὶ μεγαλύτερες ευαι-
σθησίες από εκείνους, αποκαθιστούμε τη δική τους απρονση-
σία καιτις καταστροφές που προκάλεσαν! Ουδέν ψευδέστε-
pov. Τα έργαγιατην «επαναδηµιουργία της A. Κάρλας» είχαν
ήδη προταθεί από τη δεκαετία 19101), ενώ η υλοποίησήτους
άρχισε ουσιαστικάτη δεκαετία 1960. Την εποχή εκείνη η εξυ-
γιαντική παρέμβαση του κράτους συνίστατο στην αποξήρανση
-εξάλειψητου ελώδους τμήματος της Κάρλας, εκτάσεως πε-
ρίπου 140.000 στρεμμάτων, καθώς καὶ στην εκκένωσητουλι-
µναίου τμήματος εκτάσεως 40-45.000 στρεμμάτων, µε την έξο-
do στον Παγασητικό των επιβαρηµένων αλατούχων υδάτων
του. Τα έργα αυτά διαµόρφωσαντις αναγκαίες προὐποθέσεις
για την ολοκλήρωση της «επαναδηµιουργίας» της A. Κάρλας
στηνέατης μορφή, αυτή, που µε µια διακοπή 25 περίπου ετών
(για λόγους που ο χώρος δεν επιτρέπει να αναπτύξουμε) άρ-
χσε να υλοποιείται τη δεκαετία 2000, ενώ χάρις και στην απο-
φασιστική παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκλη-

ρώθηκο καὶ παραδίδεται προς λειτουργία.
* H δεύτερη παθογένεια συνίσταται στην εικόναπου (συχνά

αθέλητα) καλλιεργείται! στην κοινή γνώμη σχετικά He Tov χα-
ρακτήρατου έργου. H νόα Κάρλα αποτελεί éva Turkd Texvikd
υδραυλικό έργο, όπως συνέβη και µε άλλα έργα kat υδροβιό-
τόπους στην περιοχή µας (π.χ. Ν. Πλαστήρας, Σµόκοβος κλπ).
Πρόκεπαιγια τεχνητό ταµιευτήρα, περιγεγραµµόνο σε μεγάλο
μέρος της περιµέτρου TOU µε αναχώματα, τροφοδοτούμενο
µε εκτρεπόµενα ύδατα and Tov Πηνειό (περίπου το 70% του
όγκου της νέας λίμνης) καὶ μερικώς από άλλες τοπικός πηγές
(Μαυροβούνι κλπ. } Επίσης η Κάρλα είναι καὶ αυτή ένα έργο
πολλαπλού σκοπού που θα εξασφαλίζει την άρδευση 92.500
στρεμμάτων, την ενίσχυσητης ύδρευσης του Βόλου, την ανά-
πτυξη αναψυχής Kat οικοτουρισμού, την αποκατάσταση του
υπόγειου υδροφόρα καιτην προστασίατου από την υφαλμύ-
ρινση, συνεισφέροντας επίσης στην αντιπλημμυρική προστα-
σία και στη δηµιουργία του νέου υγροτόπου.

Είναι γεγονός όπιτο έργο χαρακτηρίζεται (ορθώς) και εἶναι
σημαντικής περιβαλλοντικής σημασίας. Είναι επίσης γεγονός
ότι ορισμένοι απότους σκοπούςτου δεν αποτελούσαν ισχυρά
στοιχεία επιλεξιµότητας ώστε να ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα χρηµατοδότησης, ενώ επιπρόσθετα κάποιοι από τους
σκοπούώπςτου (π.χ. η άρδευση) ήταν αποτρεπτικός παράγοντας
χρηµατοδότησής του. Καλώς έπραξε τότε ο Υπουργός Κώ-
στας Λαλιώτης υπερτονίζοντας την περιβαλλοντική διάσταση
ώστε να επιτύχει την ένταξη του έργου.
Όμως από αυτό το πραγµατικό γεγονός έως το ναπεριο-
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ρίζουµε σήμερα τον χαρακτήρα του έργου σχεδόν
αποκλειστικά στην περιβαλλοντική του διάσταση καὶ
στην δηµιουργία ενός υγροβιότοπου, θεωρούμε ότι
η διαφορά εἶναι μεγάλη καὶ τείνει να αποτελέσει pia
ακόμη στρέβλωση σχετικά µε το έργο.

Κάνουμε αιπέςτις επισημάνσεις, όχι µόνο γιαλό-
γους αποκατάστασης της πραγματικότητας, αλλά -
καὶ γιατίτις τυχόν λανθασμένες παραδοχές .θατις |
βρούμε μπροστά µας όταν συζητηθεί σε βάθος ο
τρόπος διοίκησης και διαχείρισης του σύνθετου. αὐ-
τού έργου.

" Το Έργο Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας σε Αριθμούς

1075 στρ αναδι σε ς

i 2 38.000 στρ η μέγιστη επιφάνεια Aipvng
= | 184 εκ m® ο μέγιστος όγκος της Αίμνης:

57 ex m® ο ὀγκος νερού για τῇ διατήρηση Tou ήματος της Λίμνης (- 30% του
μέγιστου ὀγκου)
Β 22,8 lon το συνολικό μήκος αναχωµάτων (ύψους 9 μέτρων περίπου)
B53 lan To συνολικό μήκος συλλεκτήρων
ὃ 2 Αντλιοστάσια Αποχέτευσης Δυτικό µε Qe24m’/sec καὶ Ανατολικό μεQ=3,3m/sec
1 Αντλιοστάσιο υδροδότησης της Λίμνης από τις χειμερινὲς απορροές του Πηνειού με

µi δυναμικότητα 14 m/sec
} 3 τεχνητὲς νησίδες στήριξης ορνιθ.
2 - 1100 στρέμματα η συνολική éxtaon Tou Τεχνητού υγροτόπου avaPpdOuiong των
I ποιοτικών χαρακτηριατικών των στραγγιδίων της περιοχής .
= 1000 περίπου στρ. η συνολική έκταση των φυτεύσεων (14.000 δέντρα περιμετρικά
| της Αίμνης)
0 92.500 στρέμματα περίπου Θα αρδεύονται από την Κάρλα
I 50 γεωτρῆσεις via Την ενίσχυση Ὑδρευσης του Βόλου.
@ 10,6 ex.m® νερό για την ενίσχυση της Ὕδρευσης Βόλου
a 9.5 kam κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης προς δεξαμενή Αρμάτων για τὴν
i ενίσχυση Y8peuang του Βόλου

ς ΘΟΟ m?ήδας xg

a |33 km δίκτυο συλλογής γερού amd υδραγεωτρήσεις
1 968 m? χώροι Νλουσείου δυσικής Ἱστορίας καὶ γραφείων του δορέα Διαχείρισης της
kl | περιοχής στα Κανάλια

@ 205 m* χώρος του Κέντρου Περιβαλλοντικής TT στο Στ
112 Θέσεις θέας

@| 7 μονοπάπια καὶ ποδηλατόδροµοι συνολικού μήκους -Β5 km στην περιοχή της Κάρλας
11 μονοπάτιαστο Αλαυροβούνι - ro km)

ς περιµέτρου 21 Km

Kat ας επανέλθουµε ευθύς αµέσως στη σηµερνή fd hago amo όοᾶλο σκυρόδεμα καὶ 39 αναβαθµοί amb συρµατοκιβώτια για έργα
λειτουργίατου έργου καὶ στα προβλήματα που δη- i |yn - αν PY . Rk
μιουῤγούνται. | αβαθμών από βώτια στὰ ρέµατα Ανάβρας, Καλαμακίου καὶ Κερασνώτη για

* H tpogodooia mg νέας λίμνης πραγµατοποιεί- | αντιπλημμυρικά έργα
ται µέσω άντλησης µε νερά από τον Πηνειό καὶ η µε-
ταφοράτους στον ταµιευτήρα γίνεται μέσω ανοικτών

Ώ 13,8 =x spi via
a 246,3 εκ ευρώ ο συνολικός προὐπολογισμός των έργων (συµπεριλαμβανομένων καὶ

| Των εθνικών πόρων)

ἐς έρευνες καὶ 7

τάφρων (αρδευτικών, στραγγιστικών κ.λπ.) ή μέσω

λής» ποιότητας, όπως προβλέπειτο Σχέδιο Διαχείρισης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

*H ανανόωσητων υδάτων του ταμιευτήρα Κάρλας
αποτελεί επίσης καθοριστικό στοιχείο γιατην υγιή λει-
τουργία του υγροβιότοπου και προβλέπεται ναγίνεται
κυρίως µε την παροχέτευση (εκβολή) μέρους των υδά-
των της λίμνης για αρδευτικούς σκοπούς, Όμως τα
σχετικά αρδευτικά έργα δεν ολοκληρώθηκαν kat αυτό
για µια σηµαντική χρονική περίοδο θα αποτελεί ένα σο-
βαρό πρόβλημαγιατην αντιμετώπιση φαινομένων «ευ-
τροφισμού» της λίμνης.

* Τέλος η διοίκηση kat διαχείρισητου σύνθετου αυ-
τού έργου επισήμως (µε γραπτή δόσµευση προς την
αρμόδια Ευρωπαϊκή αρχή που µας χρηματοδότησε) θα
γίνεται απότον «Φορέα Κάρλας, Μαυροβουνίου, Βελε-
στίνου» του οποίου όµως η Διοίκηση, η επάνδρωση και
η δράση περιορίζεται mpog To παρόν κυρίως στα θέµατα
της οικολογικής διαχείρισης και προστασίας. Ευτυχώς
«που Περιφέρεια, ο ΤΟΕΒ Πηνειού kein EYAE Θεσσα-
λίας (Υπουργείο Υποδομών) προσφέρουν γιατην ώρα
mv απαραίτητη βοήθεια (αντλιοστάσια, προσωπικό και
τεχνική υποστήριξη, κάλυψη δαπανών ενέργειας, συν-
τήρηση, φύλαξη κ. An). Είναι όµως προφονές ότι η κα-
τάσταση πρέπει σύντομα να εξορθολογηστεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι οι
αρμόδιοι πρέπει να επανεξετάσουν Kat να δροµολο-
γήσουν την υλοποίηση των συμπληρωματικών έργων
τροφοδοσίας της Κάρλας και να µην αρκεστούν σε
αποσπασματικός παρεμβάσεις. Να γιατί, χωρίς καθό-
λου ναυποτιμούμετα προβλήματα pe Ta vekpdψάρια
και τους κινδύνους από την ρύπανση, θεωρούμε ότι
αυτά αποτυπώνουν ένα "μικρό µέρος της όλης εικόνας. -
Το :έργο της Κάρλας είναι από τη φύση του έργο ευ-
ρύπερης σημασίας γιατο Υδατικό Διαμέρισματης Θεσ-
σαλίας και συνδέεται αναπόσπαστα µε όλατα υδάτινα

συλλεκτήρων µε ακατάλληλα γεωμετρικά χαρακτη-
ριστικά καὶ κλίσεις, µε περιορισμένη παροχετευτικό-
τητα καὶ µε τεράστιες απώλειες). Η λύση αυτή, εκτός του ότι!
είναι ανορθολογική, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή Kat Tautéxpova
δεν εξασφαλίζειτον έλεγχο καὶ την προστασία από ρύπανση
των υδάτων, είτε σηµειακής προέλευσης (π.χ. βιομηχανικά!’
απόβλητα), είτε από αστικά λύματα, είτε από γεωργική ρύ-
πανση. Δυστυχώς όμως για αρκετά χρόνια θα «ζήσουμε» µε
τη λύση αυτή, έως ότου το Υπουργείο Υποδομών οριστικο-

ποιήσειτις μελέτες kat Ta έργα που θα επτρέψουν την απρό-
σκοπτήτροφοδοσίατου ταµιευτήρα Κάρλας µε βαρύτητα μέ-
σω επενδυμένων αγωγών μεταφοράς - διωρύγων από τον νέο,
ήδη κατασκευασμένο ρουφράκτη της Γυρτώνης.

Και χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών ειδήσεων,
θεωρούμε ότι πολύ δύσκολα τα επόµενα χρόνια η λίμνη θα
µπορείνα λεπουργεί εύρυθµα και τα ύδατάτης να είναι «κα-

συστήµατά του (από την λεκάνη Αχελώου έως τον Πα-
γασητικό). Και μόνο η καθοριστική εξάρτησητης Κάρ-
λας από τον Πηνειό καθιστά αυτονόητα αναγκαίο η

διαχείριση του έργου να µην περιορίζεται σε στενά γεωγρα-
φικά γύρω από τη ἈΜμνη αλλά να ενταχθεί στην «ομπρέλα»
ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων του Υ.Δ. Θεσσαλίας,
όπως επανειλημμένα η Περιφέρεια, ot Δήμαρχοι, τα επιµε-
λητήρια καὶ γενικά οι φορείς της Θεσσαλίας έχουν προτείνει
προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος. ᾿ :


