

Επικαιροποιημένη δαπάνη έργων Αχελώου (ΔΕΗ-ΥΠΕΧΩΔΕ).

Η συνολική επικαιροποιημένη δαπάνη όλων των έργων του Αχελώου που έγιναν από τη ΔΕΗ και το ΥΠΕΧΩΔΕ, από το 1985 μέχρι το 2012, ανέρχεται (σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών) σε 1.245 εκατ. €, ενώ η μη επικαιροποιημένη δαπάνη ανήλθε σε 650 εκατ. €.

Υπολείπονται εργασίες περίπου 340 εκατ. €.

Η επικαιροποιημένη δαπάνη αυτή αναλυτικά κατά έργο είναι :

ΥΗΕ Μεσοχώρας : 665 εκατ. € & υπολείπονται 140 εκατ. €.

Το υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας αποτελείται από :

- Το φράγμα της Μεσοχώρας ύψους 150 μέτρων.
- Την σήραγγα προσαγωγής μήκους 8 χιλιομέτρων.
- Τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) Γλύστρας.
-

Φράγμα Συκιάς : 252 εκατ. € & υπολείπονται 150 εκατ. €.

Σήραγγα εκτροπής: 228 εκατ. € & υπολείπονται 50 εκατ. €.

Λοιπά οδικά έργα-μελέτες, σήραγγες κ.α : 100 εκατ. €.

ΔΑΠΑΝΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ *

α/α	ΕΡΓΟ	ΔΑΠΑΝΗ εκατ. €	ΕΠΙΚ/ΝΗ εκατ. €	ΥΠΟΛΟΙΠΟ εκατ. €	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΥΗΕ Μεσοχώρας (Φράγμα, ΥΗΣ,) Απαλλοτριώσεις, Μετεγκατάσταση	275	665	140	805
2	Φράγμα Συκιάς Προστασία Μυροφύλλου & Απαλλοτριώσεις,	196	252	150	402
3	Σήραγγα Πευκοφύτου Επένδυση, κ.α.	181	228	50	278
4	Διάφορα έργα : Σήραγγες Πύλης, Μουζα- κίου, κ.α.- Οδικές προσβάσεις - Μελέτες - Απαλλοτριώσεις	68	100	-	100
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	650	1.245 (78%)	340 (22%)	1.585

* Στοιχεία Παναγιώτη Γάτσου 2012 (ΔΕΗ).