

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΕ

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1993	<b>Προσφυγή</b> περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με κύριο θέμα την έλλειψη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο του έργου.
1994	Η σύμβαση ακυρώνεται ύστερα από παρέμβαση της ΕΕ σύμφωνα με τη οποία οι όροι του διαγωνισμού του 1987 παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Το ΣΤΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 2759/1994 και διατάσσει τη διακοπή των έργων με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1996	<b>Προσφυγή</b> περιβαλλοντικών οργανώσεων και Κοινοτήτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με κύριο θέμα τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλία
2000	Το ΣΤΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 3478/2000 και διατάσσει τη διακοπή των έργων με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διάσωση του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Στην ουσία το Σ.Τ.Ε. με την δεύτερη απόφαση του, απορρίπτει 10 αιτιάσεις των οργανώσεων αυτών, για δήθεν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη επιχειρημάτων από την πλευρά τους. Διακοπή των εργασιών στις δύο εργολαβίες
2003	Υπογραφή της ΚΥΑ αριθμ. 131957/19-3-2003 με τους νέους περιβαλλοντικούς όρους. Επανάρξη εργασιών στη σήραγγα εκτροπής. <b>Νέα προσφυγή</b> (3 <sup>η</sup> ) περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ).
2004	Εκδίκαση (4-06-2004) της νέας προσφυγής των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ).
2005	Το ΣΤΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 1688./3-6-2005 με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων.

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2006	Στα μέσα του 2006 - ο Ν. 3481 και με τις γνωστές τροπολογίες που κατέθεσε ο Γ. Σουφλιάς, εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης νερού των λεκανών απορροής των ποταμών του Αχελώου και του Πηνειού και επέρχεται πλήρης συμμόρφωση με την απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 1688/2005 και με τις κατευθύνσεις της οδηγίας - πλαίσιο του 2000 της Ε.Ε.
2007	<b>Νέα προσφυγή</b> (4 <sup>η</sup> ) των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία εκδικάζεται τον Ιούνιο 2007. Το ΣτΕ με την απόφαση 999/2007, αποφασίζει να υποβάλλει «προδικαστικό ερώτημα» στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). Οι εργασίες στα έργα συνεχίζονται.
2009	Υποβολή από το ΣτΕ με την απόφαση 3053/2-11-2009, «προδικαστικών ερωτημάτων» στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). <b>Νέα προσφυγή (ασφαλιστικά μέτρα)</b> της WWF ΕΛΛΑΣ κατά της συνέχισης των εργασιών στην επιτροπή αναστολών του ΣτΕ.
2010-11 2012 2013-14	Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ. με την απόφαση 141/2010 κάνει δεκτή την προσφυγή της WWF ΕΛΛΑΣ (ασφαλιστικά μέτρα) & <b>διατάσσει την διακοπή της συνέχισης των εργασιών στον Αχελώο.</b> Έκδοση (9 <sup>ος</sup> 2012) της απόφασης Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). Εκδίκαση (3 <sup>ος</sup> 2013) της προσφυγής των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ 26/2014 με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή. <b>Νέα προσφυγή</b> (5 <sup>η</sup> ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδικάζεται τον Μάρτιο 2015.
2015	Εκδικάζεται στο ΣτΕ, στις 4/3/2015, η νέα προσφυγή (5 <sup>η</sup> ).