

Θέσεις του τμήματος για την εκτροπή του Αχελώου

Το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής και Δυτ. Θεσσαλίας επανέρχεται για άλλη μια φορά στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, μετά από παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος από τις εξαγγελίες για την υλοποίησή του και τη δρομολόγηση κάποιων ενεργειών προς το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένο να παρατηρήσει τα εξής:

1. Οι προσπάθειες που γίνονται μέχρι σήμερα δεν δείχνουν ότι μπορούν να συνθέσουν μια συνισταμένη που πράγματι θα προωθεί δυναμικά και συντονισμένα την υλοποίηση του έργου της εκτροπής σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παρατηρούνται καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις στους επί μέρους στόχους και ιδιαίτερα στα έργα και μελέτες που αφορούν το Θεσσαλικό χώρο και τη σήραγγα εκτροπής (Φράγμα Πύλης, Μουζακίου, μελέτες δικτύων και σήραγγας), ενώ αντίθετα προωθούνται υδροηλεκτρικά έργα που μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς την εκτροπή και ταυτό βλάπτει ερωτηματικά για τη συνολική πορεία του έργου της εκτροπής.

Γενικά παρατηρείται, ότι λείπει από την όλη προσπάθεια το όριγμα και οι διαδικασίες εκείνες που θα συντονίσουν τις επί μέρους ενέργειες που γίνονται, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τις μικρότερες δυνατές δαπάνες.

Έτσι, όσο αφορά τα επί μέρους θέματα παρατηρούμε:

Α' Σχήμα Εκτροπής

Ενώ έχει δημοσιευθεί το έργο της βοηθητικής σύραγγας της σήραγγας εκτροπής στη θέση Αγορασίδ που προϋποθέτει οριστικοποίηση του σχήματος εκτροπής (σήραγγα από Πετρωτό σε Πευκόφυτο), ακούγεται ότι στη ΔΕΗ συζητείται επανέξταση του θέματος.

Εάν τίθεται θέμα επανέξτασης του σχήματος, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα από επιτροπή τεχνικών και επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια και το ΤΕΕ, ώστε το συμπέρασμα να είναι άμεσο και τελειδικο γιατί το θέμα είναι καθοριστικό για την πορεία του έργου. (Δείτε πρόταση κ. Δ. Λιβέρη, Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 20.1.87).

Β' Μελέτες

Έχουν ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε πλήθος φορέων, επί μέρους μελέτες για τα αρδευτικά δίκτυα, για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, για την υδρολογία της περιοχής και για την επανειδίκευση της σκοπιμότητας των φραγμάτων Παλιόδεράλη και Κρύας Βρύσης. Η αλληλοεξάρτηση των μελετών αυτών είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα και ο συντονισμός τους, απολύτως απαραίτητος.

Με δεδομένη όμως την έλλειψη συντονιστικού οργάνου σε αυτό το επίπεδο και δεδομένη τη δυσλειτουργία και τη νοθεύση της δημόσιας διοίκησης είναι εύλογο να παρατηρούμε καθυστερήσεις, όπως παρατηρούνται στην προκειμένου περίπτωση.

Φοβούμεστε ακόμη, ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των μελετών, αν έτσι συνεχίσουν, θα είναι απλώς ο καθορισμός του περιγράμματος και των βασικών χαρακτηριστικών των αρδευτικών δικτύων και όχι ο τρόπος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των δύο βασικών πόρων, εδάφους και νερού, που θέλουμε να αξιοποιήσουμε.

Γ' Έργα

Παρατηρείται καθυστέρηση στα προγραμματισμένα έργα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας με αποτέλεσμα ούτε τα μικρά έργα κονδύλια που έχουν προγραμματιστεί να μην απορροφώνονται.

— Πιστεύουμε ότι και τούτο οφείλεται στην πολυδιάσταση των φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία πέρα από τις εγγενείς αδυναμίες που αναφέρουμε παραπάνω (δυσλειτουργίες νοοδότης κλπ.) και ακόμη σε πιθανές διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις για το έργο της εκτροπής.

—Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν πράγματι σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου έργου, πέρα από τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της θλοποίησής του, όπως είναι χρηματοδότηση, οι διαδικασίες απαλοτισέων, ο τρόπος κατασκευής και ακόμα οι διαδικασίες λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα προγραμματισμού και συντονισμού για την θλοποίηση του έργου, αλλά και τα άλλα πουαναφέρουμε, πιστεύουμε, όπως έχουμε πει και στα παρελθόν, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ο Φορέας που έχει εξαγγελθεί και από τον πρωθυπουργό της χώρας αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί, ο οποίος θα αναλάβει όλη την ευθύνη (προγραμματισμού, συντονισμού, ελέγχου) της υλοποίησης του έργου, αλλά και της λειτουργίας του στο μέλλον.

Στον ΦΟΡΕΑ αυτόν, πρέπει να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας αλλά και των μαζικών φορέων της Θεσσαλίας, γιατί πέρα από τις έλλες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το έργο, απαιτείται και η συμμετοχή και η βοήθεια του λαού της Θεσσαλίας.

Ο Φορέας αυτός, πρέπει να εξοπλιστεί με αρμοδιότητες αλλά και με τεχνική και υλική υποδομή, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Θέσεις για τη σύνθεση και τη λειτουργία του φορέα, μπορούμε να εκφράσουμε όπου και όταν μας ζητηθούν.

II. Εκτέλεση του έργου-Χρηματοδότηση

Για το θέμα της χρηματοδότησης του έργου μπορεί κανείς να μελετήσει και να ακούσει πολλές προτάσεις που άλλωστε υπάρχουν. (Δείτε πρόταση κ. Δ. Λιβέρη εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 20.1.87). Στόχος σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι η προστασία και η ανάπτυξη της εθνικής μας Οικονομίας και το συμφέρον των αγροτών μας.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι θα αναζητηθεί φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότησης συνολικά του όλου έργου με διεθνή διαγωνισμό.

Πράγματι το έργο είναι πολύ μεγάλου προϋπολογισμού (250 δις περίπου) και η χρηματοδότηση του από τις δημόσιες επενδύσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα αρκετά δύσκολη. Η λύση λοιπόν που προτείνεται μπορεί να συζητηθεί εφόσον όμως εξασφαλιστούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Από τις βασικότερες προϋποθέσεις θεωρούμε πως είναι:

α) Να μη δοθεί η οικονομική εκμετάλλευση του έργου σε κέντρα έξω από τη χώρα μας με συμβάσεις τύπου «EILEN», διότι τούτο θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία της οικονομίας μας και εν τέλει θα αποβεί σε βάρος των χρηστών του έργου.

β) Το κόστος και η ποιότητα του έργου πρέπει να είναι ελεγχόμενα για να μη πληρωθούν χρήματα παραπάνω από την πραγματική του αξία. Για να γίνει τούτο καταρθιστό χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία τόσο στον τομέα των προδιαγραφών, των κοστολογίων και μελετών, όσο και στον τομέα των διαδικασιών για την κατασκευή του έργου

(ιστολογισμούς, νομικές διαδικασίες κλπ.). Το συγκεκριμένο μέγιστο έργο σε κάθε περίπτωση πέρα από την άρτια και επιβάρη δικαίωση απαιτεί και ορισμένες ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να μελετηθούν και να υλοποιηθούν αμέσως, γιατί σε αντίθετη περίπτωση πιστεύουμε ότι εάν όλη η προσπάθεια δεν ναυαγήσει ολόγυρα το έργο θα κοστίσει από καθυστερήσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες πολύ περισσότερο από την αξία του.

(Πρέπει λοιπόν σήμερα:

— Το επισημονικό και τεχνικό δυναμικό που κατά περίπτωση και αποσκοπιαστικά ασχολείται με το έργο να συντονιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε το όλο πρόγραμμα να γίνει ενιαίο και πλήρες και οι επί μέρους μελέτες διεξάγονται και ακριβείς, ώστε οι προσφέροντες να γνωρίζουν ακριβώς γιατί προσφέρουν και να μη χωρούν παρερμηνείες και αμφιβολίες όσο αφορά το ζητούμενο αντικείμενο, την τεχνική ορθότητα του το κόστος του.

— Παράλληλα πρέπει να μελετήσει τις νόμοθετικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να μη ανιχνώνονται εμπόδια, στο μέτρο πάντα του εφικτού, στην εκτέλεση του έργου.

γ) Η συμμετοχή του Ελληνικού μελητικού και κατασκευαστικού δυναμικού (βλ. Δελτίο πρόταση κ. Δ. Ανέστη Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 20.7.87).

στην εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι καθοριστική και τόσο πρέπει να προβλεφθεί και να διασφαλιστεί από τις διακηρύξεις και τις συμβάσεις για το έργο.

III. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΥΗΣ - ΣΥΚΙΑΣ

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η παροχή της εκτροπής που συνδυάζεται και με την εγκατάσταση του ΥΗΣ στη Συκιά.

Θέση του ΤΕΕ κατ' αρχή είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η παροχή της εκτροπής προς Θεσσαλία, τόσο πιο αποδοτικό και συμφέρον είναι το έργο.

Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα της παροχής από ομάδα τεχνικών επιστημόνων από το ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία, όπως το θέμα της διδασκίας των έργων. Μέχρι τότε και μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα δεν πρέπει να αποφασιστεί τίποτε σχετικό με τον ΥΗΣ Συκίας, αλλά να προωθηθεί άμεσα μόνο η κατασκευή του φράγματος.

IV. Οικονομικά προβλήματα

— Έχουν δει το φως της δημοσιότητας (Οικονομικός Ταχυδρόμος Νέα Οικονομία Έβδομη 7.12.86 κλπ.) διάφορες απόψεις οικονομικών, ορισμένες από τις οποίες αντιστρατεύονται την εκτροπή του Αχελώου.

Το ΤΕΕ δεν είπε ποτέ, ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των οικονομικών για το θέμα αυτό. Έχουμε όμως τη γνώμη ότι πολλές φορές προβλήματα εφειδίζονται εκεί που δεν υπάρχουν ή άλλα μεγεθύνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κάποια σύγχυση γύρω από το τόσο σοβαρό και αποδοτικό για την Εθνική Οικονομία έργο και ακόμη να γίνεται εκμετάλλευση αυτών των απόψεων από αυτούς που αντιστρατεύονται την εκτροπή.

Πιστεύουμε ότι οι Οικολόγοι θα βοηθήσουν πράγματι με τις απόψεις τους να μη γίνουν αστοχίες στο έργο, στην κατεύθυνση όμως της πραγματοποιήσεως το και όχι της άρνησης.

V. Συμμετοχή του ΤΕΕ στο θέμα της εκτροπής

Υο ΥΕΕ που έχει άμεσο ενδιαφέρον, από πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα και η συμβολή του στην προώθηση του είναι πιστεύουμε μέχρι σήμερα σημαντική.

Με τις σημερινές εξελίξεις το ενδιαφέρον μας και από επιστημονική αλλά και από επαγγελματική άποψη, γίνεται ακόμη εντονότερο.

Για τούτο ζητάμε:

α) Πλήρη ενημέρωση για το θέμα και τις εξελίξεις του και στο επίπεδο των διαδικασιών αλλά και στο επίπεδο των έργων και μελετών.

β) Τη συμμετοχή μας (που τη θεωρούμε άλλωστε αυτοπόνοια για το θέμα, αφενός μεν για να άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων με το ΦΟΡΕΑ, όσο και σε άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων με το μέλη μας, αφετέρου δεν γιατί πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας ήταν και είναι τεκμηριωμένες, επισκοδομητικές και σύμφωνες με το κοινό αίσθημα διότι διαμορφώνονται μέσα από τον καθημερινό επιστημονικό μόχθο και τα υπαρκτά προβλήματα του λαού και των τεχνικών με δημοκρατικές διαδικασίες.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να αντιπροκριθούμε απόλυτα στο ρόλο μας σαν φορέας προώθησης των συμφερόντων των μελών μας και σαν Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας και του λαού.

Τόκοι καταθέσεων αμοιβών

Όπως είναι γνωστό οι Μηχ/κοί μέλη του ΤΕΕ υποχρεώνονται στην κατάθεση της αμοιβής τους στην Εθνική Τράπεζα για 15 μέρες τουλάχιστον ΤΟΚΟ.

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την ελεύθερη διαπραγμάτευση επιτοκίων καταθέσεων μεταξυ τραπεζών και πελατών και τα ήδη σημαντικά επιτόκια

που δίνονται για προθεσμίες μικρότερες των 15 ημερών, σας παρακαλούμε να διεκινήσετε το θέμα αυτό ώστε το ΤΕΕ να εκμεταλλευτεί το σημαντικό αυτό έσοδο που θα προκύπτει συνολικά κάθε χρόνο από τους τόκους των καταθέσεων των μελών του.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ τακτοποιημένα, Ανώνυμες εργοληπτικές εταιρείες συστήνονται από ειδικό διπλωματούχο ΟΙΚΟΝΟΛΟΓΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ 2235.732 - 2235.386 Ν. ΚΟΙΣΜΟΙ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ζητούνται για στελέχωση εταιρείας.

ISOBAU HELLAS LTD
Θερμομονωτικά PANELS

ΤΕΥΧΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις - Τυπολογίες κάθε είδους οικοδομικών έργων από έμπειρους μηχανικούς. τηλ. 8224.664, 5442.661.