

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ

«Σημειωτόν» η Κάρλα

«ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Του Δημήτρη Βάλλα

Στον... αέρα κινδυνεύει, κυριολεκτικά, να τιναχθεί η όλη υπόθεση των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, με τη δημιουργία του γνωστού ταμιευτήρα στην περιοχή, καθώς καθυστερήσεις και πολλά... άλλα προοιωνίζονται μέλλον σκοτεινό και αόρατο! Η πορεία των έργων εμφανίζει μεγάλες καθυστερήσεις, με κίνδυνο να χαθεί ακόμα και η χρηματοδότηση του όλου έργου από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Για τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν, S.O.S. εκπέμπει η επιτροπή της ανα-

σύστασης της λίμνης Κάρλας, που αποτελείται από τους προέδρους των ΤΕΕ Μαγνησίας και Λάρισας, τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, τους δημάρχους Κάρλας, Φερών, Αρμενίου, Κιλελέρ, Πλατυκάμπου, Λακέρειας και τον πρόεδρο Κεραμιδίου. Η ανασκόπηση των μέχρι τώρα ενεργειών, που στόχευαν στην υλοποίηση των έργων της Κάρλας, έχει ως εξής:

- Το Νοέμβριο του 1999 έγινε η δημοπράτηση του έργου και υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο, του οποίου, όμως, η εγκατάσταση δεν έγινε ακόμα.

- Ανακοινώθηκε ότι η έναρξη των εργασιών του

Συνέχεια στην 4η σελίδα

έργου θα γίνει την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2000, λόγω του ότι στην περιοχή δεν μπορούν να γίνουν εργασίες αυτή την εποχή (νερά-λάσπες).

- Ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από το Γ' Κ.Π.Σ.

- Το έργο έχει διαγραφεί από το τομεακό πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσα στο οποίο προβλέπονταν η ένταξη.

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 17 Ιουνίου 1999, έκρινε το έργο επιλέξιμο και έθεσε τρεις όρους για να αποφασίσει τη χρηματοδότησή του:

- Τη διενέργεια ημερίδας, στην οποία θα εκφραστούν υπέρ του έργου οι μη κυβερνητικοί φορείς.

- Τη σύσταση φορέα διαχείρισης των έργων Κάρλας.

- Τη σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής.

ΔΕΝ... ΕΓΙΝΑΝ

Όμως, οι παραπάνω όροι - όπως υποστηρίζουν στελέχη της επιτροπής - ακόμη δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς ούτε το υπουργείο Γεωργίας ούτε το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υλοποίησε τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων εκτάσεων για τους συλλεκτήρες, ενώ η σύσταση της ειδικής υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίβλεψη του έργου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οργάνωσης και η ημερίδα προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου του 2000.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΧΑΝΕΤΑΙ;

Όλες αυτές οι κωλυσιεργίες έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία της επιτροπής ανασύστασης της λίμνης Κάρλας, που βλέπει το όνειρο της αναβίωσης της μυθολογικής Βοιβηίδα να κινδυνεύει να χαθεί οριστικά. Η επιτροπή, έχοντας σημάνει συναγερμό, επιστημαίνει ότι η ανασύσταση του υγρότοπου της Κάρλας αποτελεί έργο ζωής και σε ειδική ανακοίνωσή της θέτει όλους τους αρμοδίους ενώπιον των ευθυνών τους:

«Κρίνουμε, επιστημαίνουν μέλη της επιτροπής, αδικαιολόγητη την αναβολή έναρξης των εργασιών για την άνοιξη του 2000, με δεδομένα ότι οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν με την εθνική συμμετοχή και η

επίκληση των δυσμενών τοπικών συνθηκών για εργασίες αυτή την εποχή στερούνται τεκμηρίωσης.

Μας ανησυχεί η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Γ' ΚΠΣ.

Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός της διαγραφής του έργου από το τομεακό πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι προθεσμίες πρότασης χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Συνοχής γίνονται ασφικτικές και πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία, επιπέλους, να αφυπνισθούν και να κινηθούν ταχύτατα.

Μας είναι αδιανόητο να χαθεί η χρηματοδότηση του έργου από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης από λόγους ολιγωρίας της κρατικής μηχανής».

Μιλένιουμ, λοιπόν, και Κάρλα ώρα μηδέν. Κατά τα φαινόμενα, έρχονται δύσκολες ώρες για τη μυθολογική Βοιβηίδα, που ακόμη μπροστά στο 2000 παραμένει βουβή και χάσκει σαν άδεια λακκούβα στο θεσσαλικό κάμπο.