



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΛΕΡΙΩΝ

Οι δυσμενείς συνθήκες λειψυδρίας που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Νομό Λάρισας και σε συνδυασμό με την έλλειψη έργων αξιοποίησης επιφανειακών νερών, είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό του Νομού Λάρισας που είναι μεγάλες για όλες τις χρήσεις (άρδευση, ύδρευση, περιβάλλον κ.λ.π.) χρηματοδοτήθηκε από το Νομαρχιακό πρόγραμμα μελέτη που εκπονήθηκε από την ΔΕΗ και αφορούσε την αξιολόγηση θέσεων φραγμάτων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα επιφανειακά νερά. Εξετάσθηκαν 24 θέσεις που είχαν εντοπισθεί στην αναγνωριστική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ή που προτάθηκαν από άλλους φορείς. Η μελέτη ολοκληρώθηκε από την ΔΕΗ και παραδόθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 2006.

Από το σύνολο των θέσεων που αξιολογήθηκαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε πρώτη φάση πρότεινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4 θέσεις φραγμάτων (Δελερίων, Καλού Νερού, Αγίας Τριάδας, Αγίου Αντωνίου) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση προμελετών-οριστικών μελετών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκε και ενέταξε στο πρόγραμμά του (Μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006) την μελέτη με τίτλο **"Προμελέτες και Οριστικές μελέτες ταμιευτήρων Νομού Λάρισας στις θέσεις α) Δελέρια- Χείμαρρος Μπεγδένι, β) Καλό Νερό, γ) Αγία Τριάδα, δ) Άγιος Αντώνιος"**.

Μετά από δημοπρασία η παραπάνω αναφερόμενη μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΑΑΤ στις 19-10-2007 στη σύμπραξη γραφείων μελετών:

- α. Αρώνης-Δρέπτας-Καρλάντης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
- β. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
- γ. Γενική Μελετών ΕΠΕ "Ιστρία"
- δ. "Εκαταίος Μελετητική" Γ. Σεργουλόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε.
- ε. Εμμανουηλίδης Γεώργιος
- στ. Ηλίας Ιωάννης
- ζ. Παούρης Γεώργιος

- Κόστος μελέτης: 1.749.053,56€
- Προθεσμία περάτωσης: 20 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Οι γεωτεχνικές έρευνες καθυστέρησαν λόγω προβλημάτων και αντιρρήσεων του αρμόδιου δασαρχείου

2. Για το φράγμα Αγίας Τριάδας, μετά από επίσκεψη της, η ΙΕ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων γνωστοποίησε ότι δεν συμφωνεί με την κατασκευή του φράγματος στην προβλεπόμενη από τα συμβατικά τεύχη θέση. Ο μελετητής διερεύνησε την κατασκευή του φράγματος σε άλλη θέση επί του ιδίου υδατορέμματος. Στη νέα θέση προκύπτει μεγαλύτερο φράγμα χωρητικότητας 1,58 εκατομμυρίων κυβικών νερού αντί των 650 χιλιάδων κυβικών στην αρχική θέση.

3. Για το φράγμα Δελερίων προβλέπονταν όγκος ταμίευσης νερού 1,5 εκατομμυρίων κυβικών. Από την υδρολογική μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης ο όγκος της μέσης ετήσιας απορροής είναι 10,7 εκατομμύρια κυβικά νερού. Με αυτό το δεδομένο μπορεί να κατασκευασθεί φράγμα μεγαλύτερης χωρητικότητας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας με έγγραφό της στο ΥΠΑΑΤ ζήτησε να μελετηθεί ταμιευτήρας με αυξημένη χωρητικότητα. Με βάση τα παραπάνω, ο μελετητής εκπόνησε προκαταρκτικό σχεδιασμό και πρότεινε έργο με συνολική ταμίευση νερού 6,8 εκατομμυρίων κυβικών.

- Για την κάλυψη των παραπάνω υπερβάσεων απαιτήθηκε συμπληρωματική πίστωση 875.000€. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας με τα αριθμ. 1251/23-7-2009, 1779/2-11-2009 και 287/26-2-2010 έγγραφα προς το ΥΠΑΑΤ επεσήμανε την ανάγκη έγκρισης της συμπληρωματικής πίστωσης για την ολοκλήρωση της μελέτης με τα νέα δεδομένα.

Αντί της έγκρισης της συμπληρωματικής πίστωσης εστάλη το αριθμ. 1475/26-3-2010 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα κ. Διβάρη, που αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μελέτη διακόπτεται χωρίς καμία προηγούμενη συνεργασία και διαβούλευση. Κατόπιν τούτου έγινε στις 12-4-2010 σύσκεψη των ενδιαφερομένων φορέων (Νομάρχης Λάρισας, Δήμαρχος Αμπελώννα, Δήμαρχος Τυρνάβου, Δήμαρχος Νίκαιας, Δήμαρχος Ναρθακίου) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συναποφάσισαν να ζητηθεί συνάντηση με την τότε Υπουργό του ΥΠΑΑΤ κ. Μπατζελή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 10-5-2010, όπου αποφασίσθηκε να μελετηθεί το φράγμα Δελερίων σε στάδιο οριστικής μελέτης με αυξημένο όγκο ταμίευσης νερού 6,8 εκατομμυρίων κυβικών και ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια υλοποίησης των υπολοίπων μελετών από εθνικούς πόρους.

- **Τελικά στα πλαίσια της υπάρχουσας σύμβασης** πρόκειται να εκπονηθεί η προμελέτη και οριστική μελέτη (βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο) του φράγματος Δελερίων με συνολικό όγκο ταμίευσης νερού 6,8 εκατομμυρίων κυβικών καθώς επίσης και η Γεωργο-οικονομοτεχνική μελέτη για τις αρδεύσεις από το φράγμα.

- Στις 12-01-2011 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Σ.Π. αυξημένος κατά 42.572,06€, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ. Έτσι η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 1.791.625,62€.